Check list projektového záměru ICT

Tento check-list shrnuje jednotlivé pracovní balíčky definované v „životním cyklu záměru ICT“. Ačkoliv jsou jednotlivé balíčky očíslované a seřazeny tak, aby byla zřejmě jejich souslednost, nemusí každý ICT záměr splnit každý pracovní balíček. Důležité je pouze je projít a zajistit všechny potřebné výstupy a vstupy, pokud jsou pro daný ICT záměr relevantní.
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	Název pracovního balíčku
	Popis pracovního balíčku
	Vstupy
	Výstupy
	Zpracováno v rámci záměru?

	
	
	Povinné
	Nepovinné
	Povinné
	Nepovinné
	

	01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna)
	
	1. Informační koncepce ČR
2. Záměr v katalogu DČ
	01. Požadavky vedení úřadu

	01. Změna záměru v katalogu DČ
	Zavedení do interní databáze záměrů
	https://spcss.archirepo.com
/digitalnicesko/webapp/object/id-el-219fab6c-14be-4ab9-9873-0d4d51a7b0f6 

	☒Záměr zadán do katalogu digitálního Česka
☒Zmapovány potřeby (sběr požadavků)


	02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM)
	Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce OVM , definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje
	1. Informační koncepce úřadu
2. Záměr v katalogu DČ
3. Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
	
	01. Změna záměru v katalogu DČ
02. Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
	Změna v interní databázi záměrů
	
	☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka
☐Soulad s Informační koncepcí úřadu
☐Soulad s informacemi v RPP
☐Soulad s rejstříkem ISVS


	03. Úprava legislativy
	Analýza změn legislativy které daný záměr vynucují resp. popis legislativních změn které jsou pro realizaci záměru nutným předpokladem
	1. Analýza legislativního prostředí pro záměr
2. Dopady změn legislativy
3. Zásady digitálně přívětivé legislativy
	
	01. Důvod změny či zachování legislativy
02. Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
	
	
	☐RIA
☐Upravená legislativa
☐Úpravy informací v RPP

	04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA
	Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce  ČR , popis využívání sdílených služeb,definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje, příprava příslušných formulářů OHA
	1. Informační koncepce ČR a její navazující dokumenty
2. Formuláře OHA

	
	01. Schválený formulář OHA
02. Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění
	
	
	☐Soulad s informační koncepcí ČR
☐Vyplněný formulář OHA
☐Schválený formulář OHA
☐Úpravy informací v RPP
☐Úpravy informací v rejstříku ISVS


	05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vládě
	Závazná alokace finančních nákladů nezbytných pro přípravu záměru, jeho projektovou realizaci včetně nezbytných výběrových řízení a čtyřleté provozní náklady v členění podle jednotlivých zdrojů (státní rozpočet, struktutální fondy apod). Finanční alokace musí být zavedena v evidenci investičních záměrů a provozní náklady ve střednědovém rozpočtu příslušné kapitoly státního rozpočtu. Alokace finančních zdrojů je předpokladem pro přechod záměru ze stavu C do stavu B.
	1. Informace na vládu
2. Rozpočtové systémy úřadu
	01. Struktury ESIF
	01. Vzetí na vědomí vládou ČR
02. Změna záměru v katalogu DČ

	Studie proveditelnosti
	
	☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka
☐Zajištěné financování
☐Záměr vzat na vědomí vládou ČR

	06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž)
	Příprava a zadání veřejných zakázek nezbytných pro realizaci záměru, vyžádání nutných stanovisek dalších orgánů, např. stanoviska ke splnění požadavků vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti
	1. Schválený formulář OHA
2. Žádosti o vyjádření dotčených subjektů
3. Dokumenty k zadávacímu řízení
	01. Studie proveditelnosti
	01. Schválení realizace dotčenými subjekty
02. Evidence v NEN
03. Zadávací dokumentace
04. Ukončení zadávacího řízení
05. Změna záměru v katalogu DČ
	
	
	☐Zakázka zveřejněna v NEN
☐Vytvořená zadávací dokumentace
☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka

	07. Realizace záměru (projektové řízení realizace)
	Definice projektového týmu, zadání projektu a jeho realizace
	1. Projektový tým
2. Metody řízení ICT

	
	01. Sestavený tým – dodavatel + zadavatel
02. Změna záměru v katalogu DČ
	
	
	☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka


	08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test)
	Zpracování provozní dokumentace , předání výsledků projektu do provozu, převzetí realizovaného záměru od projektového  týmu provozním  týmem, provedení akceptačních testů
	
	
	01. Dokumentace systému
02. Provozní smlouva 
03. Změna záměru v katalogu DČ
	
	
	☐Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka
☐Akceptační testy
☐Provozní dokumentace
☐Smlouva o provozu a podpoře

	09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu
	
	1. Dokumentace systému
2. Provozní smlouva 
	
	01. Plán změn
	
	
	

	10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora
	
	1. Dokumentace systému
2. Provozní smlouva
3. Plán změn
	
	
	
	
	

	11. Hodnocení provozu
	
	1. Dokumentace systému
2. Provozní smlouva
3. Plán změn
	
	01. Hodnocení provozu
	
	
	

	12. Ukončení životního cyklu a vyřazení
	
	1. Hodnocení provozu
	
	01. Zpětné poučení z realizace záměru
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



